

Phase	Inhalt	Zeit
Projektstart & Planung	Thema festlegen, GitHub, Umgebung	4 h
Analyse	Stakeholder, Use Cases, Anforderungen	8 h
Entwurf	Wireframes, UML, DB-Entwurf	12 h
Implementierung	Anwendung + DB + Logik	28 h
Tests & Feedback	Fremdtest + eigener Test	6 h
Dokumentation	laufend + Abschluss	6 h
Präsentationsvorbereitung	Demo, Folien	4 h
Puffer	unvorhergesehenes	≈8 h