

Gantt-Diagramm

		LF10			
Aufgabe:	Verantwortliche:	Block 3:	Block 4:	Block 5:	Block 6:
Projektplanung	Alle				
Backend Konzept	Alex				
Backend Entwicklung	Alex				
Frontend Konzept	Dominik				
Frontend Entwicklung	Dominik				
API Integration	Dominik & Alex				
Testing (Intern)	Dominik & Alex				
Testing (Extern)	Gruppe 7				
Dokumentation	Mirco				
Abschluss / Feinschliff	Alle				

[illegible]