

Phase	Inhalt	Zeit
Projektstart & Planung	Thema festlegen	2h
	Github projekt anlegen	1h
	umgebung anlegen	1h
Analyse	Stakeholder	1h
	Use cases	1h
	Anforderungen	6h
Entwurf	Wireframes	3h
	UML	3h
	DB-Entwurf	6h
Implementierung	Anwendung	10h
	DB	6h
	Logik	12h
Tests & Feedback	Fremdtest	4h
	eigener test	2h
Dokumentation	laufend	4h
	Abschluss	2h
Präsentationsvorbereitung	Demo	2h
	Folien	2h
Puffer	unvorhergesehenes	≈8 h